


**ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11.1**  
**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ**



ΣΤΑΔΙΟ 1ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 3ο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 4ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ(Γ.Σ.Τ.Α.)

ΣΤΑΔΙΟ 5ο ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.Τ.Α. ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΑΔΙΟ 6ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΑΔΙΟ 7ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 8ο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 9ο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Συνήθεις Χρόνοι



Ελάχιστοι Χρόνοι

